Planning de réalisation d'un site web

Source : Cahier des Charges Site Web : Template Gratuit + Guide Toulouse

Publié le 17/04/2026

> Phases du projet web avec durées, livrables et validations : du cadrage à la mise en ligne complète.

AUTEUR

P

Philippe Gouguenheim

Expert & formateur SEO

Planning de réalisation d'un site web

Phase projet	Durée estimée	Livrable	Validation requise
Cadrage	1-2 semaines	Brief détaillé	Client + Prestataire
Maquettes	2-3 semaines	Designs desktop/mobile	Client
Développement	4-8 semaines	Site fonctionnel	Tests internes
Contenus	2-4 semaines	Textes et médias	Client
Recette	1-2 semaines	Version bêta	Client + Prestataire
Mise en ligne	1 jour	Site production	Client final

Lire l'article complet ?

https://zen-marketing.link/cahier-charges-site-web-template-gratuit-guide-toulouse/